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2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、

篮球场提升货物类采购项目绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）及文件有关规定，福建征安会计师事务所（普通合伙）接受泉州市洛江区财政局委托组建绩效评价工作小组，对泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目172.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价报告》。
一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2021年7月18日，国务院下发《关于印发全民健身计划（2021-2025年）的通知》（国发〔2021〕11号），为促进全民健身更高水平发展、更好满足人民群众的健身和健康需求，全民健身计划提出以下主要任务：加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围。2022年2月24日，福建省人民政府下发《关于印发福建省全民健身实施计划（2022-2025年）的通知》（闽政〔2022〕77号）提出：到2025年人民群众的健康素养和健康水平持续提高，人民健身公共服务体系更加完善，全民健身场地设施举不可就，人民群众参与体育健身的获得感、幸福感进一步提升等主要任务。

2.主要内容及实施情况

根据洛江区财政局《关于批复2022年区级部门预算及绩效目标的通知》（泉洛财〔2022〕4号），2022年泉州市洛江区完善城乡体育健身设施预算数为172.00万元。新建12条全民健身路径，2公里健步道，改造提升3个篮球场。

2022年第一季度，洛江区文化体育和旅游局组织各乡镇（街道）积极申报为民办实事项目点位，与各乡镇（街道）工作人员到拟建设站址现场踏勘，确定建设点位；第二季度按照项目规划进行招投标工作；第三季度组织项目具体实施，跟进项目进度；第四季度，持续跟进落实，于10月所有项目点的新建、改造提升工作完成，并通过验收。

3.资金投入和使用情况

2022年度预算资金172.00万元，到位预算资金172.00万元，实际支出金额171.2368万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

完善提升城乡体育健身设施建设，进一步满足群众体育健身需求。

2.阶段性目标

完成13条全民健身路径的建设、改造提升7个篮球场。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供泉州市洛江区财政局及项目单位参考应用，以强化泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目支出管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目172.00万元，绩效评价范围覆盖泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则
1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准
本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和泉州市洛江区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、14个二级指标、30个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”10分，主要体现绩效目标、采购需求和采购预算情况；“过程”35分，主要体现采购方式和程序合规性、采购政策执行情况、保证金收退管理、采购内控管理情况；“产出”25分，主要体现采购执行率、合同履约效率情况；“效益”30分，主要体现项目采购经济性、采购公平性、采购公开性、社会效益和服务对象满意度等，详见附件《泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建征安会计师事务所（普通合伙）组织专业人员，成立泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件要求，结合泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价指标体系，与泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区文化体育和旅游局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效进行分析，完成2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询泉州市洛江区财政局、泉州市洛江区文化体育和旅游局的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价报告》。

三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了泉州市洛江区文化体育和旅游局健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目相关资料，与泉州市洛江区文化体育和旅游局的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2022年度泉州市洛江区文化体育和旅游局健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目采购需求明确、采购程序合规，落实并执行政府采购政策，保证金收退管理等符合相关规定，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分92分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《泉州市洛江区财政局关于2023年预算绩效管理工作要点的通知》（泉洛财〔2023〕22号）等文件，对健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目进行绩效评价。健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为10%、35%、25%、30%。

（一）项目决策情况（分值10分，得分9分）
项目决策设置绩效目标、采购需求、采购预算三个二级指标。其中绩效目标权重为4%，从绩效目标合理性三级指标进行评价；采购需求权重为3%，从采购需求明确性三级指标进行评价；采购预算权重为3%，从编制的完整性三级指标进行评价。

1.绩效目标合理性（分值4分）

主要衡量采购项目是否编制了绩效目标申请表；项目绩效目标是否设置数量、质量和时效绩效指标；绩效指标是否明确、清晰、可衡量；项目绩效目标是否与预算批复投资额或资金量相匹配。

项目编制了绩效目标申请表；项目绩效目标设置数量、质量和时效绩效指标；数量、质量指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但时效绩效指标的目标值为及时建设，不可衡量；项目绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。本项得分3分。
2.采购需求明确性（分值3分）

主要衡量采购项目是否编制了采购需求；项目采购需求编制是否规范；项目编制的采购需求是否与绩效目标相匹配。

泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目依据《全民健身计划（2021-2025年）的通知》（国发〔2021〕11号）和《洛江区全民健身实施计划（2021-2025年）的通知》（泉洛政文〔2022〕27号）文件规定，编制采购需求，实施规划为新建12条全民健身路径，2公里健身步道，一个7人制足球场，改造提升三个篮球场，项目采购需求编制规范与绩效目标相匹配。本项得分3分。

3.编制的完整性（分值3分）

主要衡量采购项目是否纳入政府采购预算编制。

泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目属于为民办实事项目，纳入政府采购预算编制，预算资金172.00万元。本项得分3分。

（二）项目过程情况（分值35分，得分34分）
过程管理下设采购方式和程序合规性、采购政策执行情况、保证金收退管理、采购内控管理四个二级指标。其中：采购方式和程序合规性指标权重为10%，从采购程序规范性、采购公告公示、采购方式合规性三个方面进行评价；采购政策执行情况指标权重为17%，从采购节能产品情况、采购环保产品情况、促进中小企业发展情况落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策、政府采购合同融资政策执行情况五方面进行评价；保证金收退管理指标权重为4%，从保证金收取规范性、保证金退还及时性两个方面进行评价；采购内控管理指标权重为4%，从采购执行规范性三级指标进行评价。

1.采购程序规范性（分值4分）

主要衡量采购程序执行是否合法规范。评分标准为“程序执行合法规范（4分）；部分程序执行不到位（0-3分）”。

文体局根据已批复的部门预算编制政府采购实施计划，报本级人民政府财政部门备案；2022年2月14日，经局党组会研究决定，健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目招标方式为竞争性磋商；2022年6月7日，文体局通过福建省政府采购网采购代理机构库中随机抽取福建丰盛项目管理有限公司对本项目组织竞争性磋商；2022年6月15日，文体局对本项目竞争性磋商文件进行审核并予确认。2022年6月16日，福建丰盛项目管理有限公司针对本项目在中国政府采购网、福建省政府采购网发布采购公告公开邀请合格的供应商参加本次竞争性磋商（获取采购文件时间：2022-06-16至2022-06-23 23:59:59；响应文件提交截止时间：2022-06-29 09:30）2022年06月29日，福建丰盛项目管理有限公司按时组织本项目的开评标活动，采购程序合法规范。本项得分4分。

2.采购公告公示（分值3分）

主要衡量采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取。评分标准为“按相关规定发布，免费获取的，得满分，否则不得分”。

查阅档案资料，采购公告和采购文件按相关规定在指定网站发布，采购文件免费获取。本项得分3分。
3.采购方式合规性（分值3分）

主要衡量采购项目政府采购方式选择是否合规。评分标准为“政府采购方式选择合规（3分）；采购方式执行不到位（0-2分）”。

2022年2月14日，经文体局党组会研究决定，健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目的招标方式为竞争性磋商。

4.采购节能产品情况（分值3分）

主要衡量政府采购节能产品政府采购政策落实情况。评分标准为“采购文件提及、执行政府采购节能产品政府采购政策的，得满分，否则不得分”。

采购文件，第一章 第五条 采购项目需要落实的政府采购政策，提及节能产品，本项目按照最新一期节能清单执行。本项得分3分。

5.采购环保产品情况（分值3分）

主要衡量政府采购环保产品政府采购政策落实情况。评分标准为“采购文件提及、执行政府采购环境标志产品政府采购政策的，得满分，否则不得分”。

采购文件，第一章 第五条 采购项目需要落实的政府采购政策，提及环境标志产品，本项目按照最新一期环境标志清单执行。本项得分3分。

6.促进中小企业发展情况（分值6分）

主要衡量政府采购促进中小企业发展政府采购政策落实情况。评分标准为“采购文件提及、执行政府采购促进中小企业发展政策的，得满分，否则不得分”。

采购文件，第一章 第五条 采购项目需要落实的政府采购政策，提及小型、微型企业，适用于本项目（合同包1）。本项得分6分。

7.落实监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策情况（分值3分）

主要衡量促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政府采购政策落实情况。评分标准为“采购文件提及、执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策的，得满分，否则不得分”。

采购文件，第一章 第五条 采购项目需要落实的政府采购政策，提及监狱企业，适用于本项目（合同包1），促进残疾人就业，适用于（合同包1）。本项得分3分。
8.政府采购合同融资政策执行情况（分值2分）

主要衡量采购项目是否按照规定加强合同账号及资金支付管理，配合贷款银行更正确认合同账号，确保合同资金准确支付贷款银行确定的回款账户。评分标准为“按照规定执行的，得满分，否则不得分”。

采购文件，第三章 第四条 政府采购合同融资，凡参与政府采购并依法取得政府采购合同的供应商，均可使用政府采购合同向福建省政府采购网发布的政府采购合同融资业务信息的银行业金融机构申请融资，可在“政采贷”模块进行具体操作。本项得分2分。

9.保证金收取规范性（分值2分）

主要衡量采购项目履约保证金是否按规定的标准收取，有无超标准或违规收取情况。评分标准为“按规定的标准收取，无超标准或违规收取的，得满分，否则不得分”。

中标的供应商持《成交通知书》于2022年7月15日，向采购人交纳成交总金额的5%作为履约保证金，无超标准或违规收取。本项得分2分。

10.保证金退还及时性（分值2分）

主要衡量采购项目保证金是否按合同规定及时退还。评分标准为“按合同规定执行，得满分，否则不得分”。

履约保证金在服务期满，成交供应商完成本项目服务工作，文体局于2022年11月8日退还保证金。本项得分2分。

11.采购执行规范性（分值4分）

主要衡量单位（部门）是否按照有关规定建立单位内控制度；是否委派本单位人员作为采购代表参加评审；是否公平公正参与评审；是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报投诉等。评分标准为“按照有关规定建立单位内控制度；委派本单位人员作为采购代表参加评审；公平公正参与评审；评审中不存在倾向性或指定性情形导致举报投诉等。一项不符扣1分，扣完为止”。
文体局政府采购按照《泉州市政府采购制度汇编》的规定执行，未根据《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》文件，完善本单位政府采购内部管理制度；2022年06月29日，福建丰盛项目管理有限公司按时组织本项目的开评标活动，文体局委派本单位薛朝军作为采购代表参加评审，未发现因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报投诉等。本项得分3分。

（三）项目产出情况（分值25分，得分21分）
项目产出通过采购执行率、合同履约效率两方面进行评价。
1.采购执行率（分值15分）

采购执行率从公开评标规范情况、中标（成交）结果公示、合同签订、合同公示合同备案五个三级指标进行评价。
开评标规范情况（分值4分）

主要衡量采购项目是否按照法定程序开标评标；专家及代理机构是否进行及时履职评价情况。评分标准为“按照法定程序开标评标；专家及代理机构及时进行履职评价。一项不符扣2分，扣完为止”。

福建丰盛项目管理有限公司通过福建省政府采购网福建省财政部门专家库随机抽取2名政府采购评审专家（林志强、施燕华）以及采购人代表（薛朝军）组成竞争性磋商小组依法对各供应商进行磋商评议。本项得分4分。

中标（成交）结果公示（分值2分）。

主要衡量采购项目是否在中标（成交）供应商确认之日起2个工作日内进行公示。评分标准为“在确认之日起2个工作日内进行公示的，得满分，否则每拖延1天扣1分，扣完为止”。

2022年06月30日，文体局通过福建省政府采购网对本项目《评审报告》依法予以审核确认；2022年07月01日，福建丰盛项目管理有限公司在中国政府采购网、福建省政府采购网发布本项目的成交结果公告，中标（成交）结果公示符合规定。本项得分2分。

合同签订（分值5分）
主要衡量采购项目是否在中标成交通知书发出之日起30日内进行合同签订。评分标准为“通知书发出之日起30日内进行合同签订的，得满分，否则每拖延1天扣1分，扣完为止”。

本采购项目中标成交通知书于2022年07月01日发出，中标的供应商与采购人于2022年7月14日签订合同，合同签订符合规定。本项得分5分。

合同公示（分值2分）

主要衡量采购项目是否在合同订立之日起2个工作日内进行公示。评分标准为“在合同订立之日起2个工作日内进行公示的，得满分，否则每拖延1天扣1分，扣完为止。”。
本采购项目合同订立时间为2022年7月14日，合同公示时间为2022年7月14日，合同公示符合规定。本项得分2分。

（5）合同备案（分值2分）

主要衡量采购项目合同签订之日起是否在7个工作日内进行备案。评分标准为“合同签订之日起7个工作日内进行备案的，得满分，否则每拖延1天扣1分，扣完为止”。

合同电子文本通过政府采购，网上公开信息系统自动备案，合同报备时间为合同签订日期，合同备案符合规定。本项得分2分。

2.合同履约效率（分值10分）

采购执行率从合同履约验收、履约验收公示、履约付款及时性三个三级指标进行评价。

（1）合同履约验收（分值2分）

主要衡量采购项目合同履行达到验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，是否在7个工作日启动项目验收。评分标准为“在7个工作日启动项目验收的，得满分，否则每拖延10天扣1分，扣完为止”。

合同履行达到要验收条件时，供应商向采购人发出项目验收建议后，文体局在7个工作日启动项目验收工作，于2022年10月13日完成验收。本项得分2分。

（2）履约验收公示（分值2分）。

主要衡量采购项目是否在验收意见确认后，三个工作日内公开验收意见。评分标准为“三个工作日内公开验收意见的，得满分，否则每拖延1天扣1分，扣完为止”。

验收意见确认后，未公开验收意见。本项得分0分。

（3）履约付款及时性（分值6分）
主要衡量采购项目是否按照合同约定的时间及时支付资金。评分标准为“按照合同约定的时间及时支付资金的，得满分，否则每拖延1个月扣1分，扣完为止”。

本采购项目合同签订日期为2022年7月14日，文体局于2022年8月16日，按照合同价款20%支付预付款，未按合同规定在合同签订生效后5个工作日内支付；采购人于2022年10月13日完成验收，2022年11月18日向中标人支付中标金额的30%，未合同规定验收合格后5个工作日内向中标人支付。本项得分4分。
（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）
项目效益从采购经济性、采购公平性、采购公开性、社会效益、满意度五方面进行评价。

1.采购经济性（分值5分）

采购经济性设置采购资金节支率三级指标进行评价。采购资金节支率＝（采购项目预算金额-当年采购成交金额）/采购项目预算金额×100%。评分标准为“采购资金节支率≥2%（5分）；1%≤采购资金节支率＜2%（4分）；0%≤采购资金节支率＜1%（3分）；采购资金节支率＜0%（0分）”。

采购资金节支率＝（采购项目预算金额-当年采购成交金额）/采购项目预算金额×100%。=（172-171.2368）/172×100%=0.44%。本项得分3分。
2.采购公平性（分值7分）

采购公平性从供应商投诉、举报两个三级指标进行评价。
供应商投诉（分值4分）

主要衡量采购项目是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉情况。评分标准为“无投诉（4分）；存在供应商提出投诉，处理决定投诉事项成立或者要求新采购的有效投诉（0分）”。

通过了解，未发现采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉情况。本项得分4分。

举报（分值3分）

主要衡量采购项目是否存在举报情况。评分标准为“无举报的，得满分，否则不得分”。

通过与项目负责人沟通，本采购项目无举报情况。本项得分3分。

3.采购公开性（分值9分）

采购公开性从采购信息的获得性、意向公开、采购信息的透明度三个三级指标进行评价。

（1）采购信息的获得性（分值3分）

主要衡量采购项目是否在指定媒体进行公开，是否方便参与采购活动的各方及时获得信息。评分标准为“在指定媒体进行公开（1.5分）；方便参与采购活动的各方及时获得信息（1.5分）”。

本采购项目信息公告在指定媒体中国政府采购网和中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）进行公开，方便参与采购活动的各方及时获得信息。本项得分3分。

（2）意向公开（分值3分）

主要衡量采购项目是否在采购公告发布前30日公开采购意向。评分标准为“在采购公告发布前30日公开采购意向（3分）；前20日公开采购意向（2分）；前10日公开采购意向（1分）；未进行意向公开（0分）”。

2022年5月6日，文体局在中国政府采购网泉州市分网，公开采购意向，采购公告时间为2022年6月16日，在采购公告发布前42日公开采购意向。本项得分3分。

采购信息的透明度（分值3分）

主要衡量采购项目是否按照《政府采购信息发布管理办法》等有关规定，将应公开信息全部公开。评分标准为“按照有关规定将应公开信息全部公开的，得满分，否则不得分”。

本采购项目竞争性磋商文件、中标（成交）结果公告、政府采购合同公告等均按照《政府采购信息发布管理办法》等有关规定，将应公开信息在指定网站全部公开。

4.社会效益（分值3分）
社会效益设置经常参加体育锻炼人数比例三级指标进行评价。2022年经常参加体育锻炼人数比例与2020年相比是否有增长（洛江区2020年经常参加体育锻炼人数比例41.42%）。评分标准为“与2020年相比增加一个百分点（3分）；增加0.5个百分点（2分）；增加0.2个百分点（1分）；无增加（0分）”。

2022年洛江区常住人口数为255000人，经常参加锻炼的人口数为110519人，经常参加体育锻炼的人口比例为43.34%，与2020年的41.42%相比增加1.92个百分点，并且已达到泉州市2025年目标值（泉州市2025年目标值为42%）。本项得分3分。
5.满意度（分值6分）

满意度设置社会公众或服务对象满意度三级指标，评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（6分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（2分）；满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组针对健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目的社会公众或服务对象发放问卷调查表60份，收回60份。（问卷调查表见附件一），问卷调查结果为社会公众或服务对象满意度94.80%。本项得分6分。
五、主要成效、存在问题

（一）主要成效

新建13条健身路径、2公里健身步道、提升改造7个篮球场，项目涉及13个村（社区)，扩大城乡体育惠民覆盖面，补齐全民健身工作短板，经常参加体育锻炼人数比例与2020年相比有提升。

（二）存在问题

1.未完善本单位政府采购内部管理制度

文体局政府采购按照《泉州市政府采购制度汇编》的规定执行，未根据《泉州市财政局关于加强政府采购活动内部控制管理的实施意见》（泉财〔2017〕9号）完善本单位政府采购内部管理制度。

2.履约验收未公示

查阅政府采购相关资料，验收意见确认后，未公开验收意见。

3.履约付款及时性执行不到位

合同签订日期为2022年7月14日，文体局于2022年8月16日，按照合同价款20%支付预付款，未按合同规定在合同签订生效后5个工作日内支付；采购人于2022年10月13日完成验收，2022年11月18日向中标人支付中标金额的30%，未合同规定验收合格后5个工作日内向中标人支付。

六、改进建议

（一）完善内控制度，提高采购资金节支率

建议文体局认真梳理现有的管理制度和业务流程，对照上级有关文件和通知要求进行查缺补漏，及时修订完善，防止出现制度修订滞后等问题。严格执行内部管理制度，按照规定的流程办理事务，提高政府采购效率，节约采购成本。

（二）加强政府采购管理，规范采购行为

严格执行政府采购相关规定，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

加强合同管理，严格执行合同条款

建议严格执行合同条款，按照合同约定的方式、比例、时间和条件支付资金，履行合同规定义务。

七、其他需要说明的问题
本报告仅供泉州市洛江区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目满意度调查问卷

附件二：泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目绩效评价指标体系及分值表

附件一：

泉州洛江区健身路径、健身步道、篮球场提升货物类

采购项目满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受泉州市洛江区财政局委托，正在对泉州市洛江区2022年度健身路径、健身步道、篮球场提升货物类采购项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

                            福建征安会计师事务所（普通合伙）

                                 2023年10月25日

姓名：                                           填写日期：       年     月     日 

	序号
	调查项目
	标准分数
	得分
	备注

	1
	您对公共健身器械的更新、维护保养等满意程度?

（满意10分；基本满意6-9分；一般1-5分；不满意0分）
	10
	
	

	2
	您认为健身路径的配置是否合理?

（很合理10分；基本合理6-9分；一般1-5分；不合理0分）       


	10
	
	

	3
	您使用公共体育场地或设施进行锻炼的频率如何?     （平均每周3次以上10分；平均每周一到两次；6-9分；偶尔不固定1-5分；基本不锻炼0分）
	10
	
	

	4
	您认为公共健身场所的数量是否满足群众对运动健身的需求?

（完全能 10分；能满足6-9分；基本能1-5分；不能0分）
	10
	
	

	5
	您认为我市公共健身场所面积是否满足群众对运动健身的需求?

（完全能 10分；能满足6-9分；基本能1-5分；不能0分）
	10
	
	

	6
	您认为公共健身场所的选址是否合理、方便可达?

（很合理10分；基本合理6-9分；一般1-5分；不合理0分）
	10
	
	

	7
	您认为2022年经常参加体育锻炼人数与2021年相比有提高吗?

（明显提供10分，提供较明显8-9分，一般1-7分，没有提供0分）
	10
	
	

	8
	您认为全民健身设施提升项目对提高城乡居民身体素质效果如何?（效果很好10分；效果较好6-9分；一般1-5分；不好0分）
	10
	
	

	9
	您认为健身路径、健身步道、篮球场等设施使用效率如何?

（很高10分；较高6-9分；一般1-5分；不用0分）
	10
	
	如存在，请提供说明

	10
	您认为目前公共健身设施存在哪些问题? （存在3项及以上0分；存在2项1-5分；存在1项6-9分；不存在10分）
	10
	
	

	
	合计
	100
	
	



